



Stadt Coswig (Anhalt)

Beschluss <i>öffentlich</i>		Vorlage-Nr: COS-BV-351/2017					
		Aktenzeichen: son - br	Datum: 08.08.2017				
		Einreicher: Bürgermeister	Verfasser: Fachbereich				
		Stadtentwicklung/Bau und Umwelt					
Betreff: Überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2017							
Beratungsfolge		Mitglieder		Abstimmungsergebnis			
		S o I I	Anwesend	Mitw.- verbot	Dafür	Dagegen	Enthaltung
21.08.2017	Hauptausschuss	10	8	0	8	0	0

Beschluss:

Der Hauptausschuss der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt eine überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2017 auf dem Budget Denkmalschutz und Pflege (523010101).

Beschlussbegründung:

Die Sanierungsarbeiten für die Baumaßnahme Amtshaus – Fassadensanierung, Erneuerung der Fenster sind zum Abschluss gekommen. Auf Grund von Baumängeln, die nicht vorhersehbar waren, sind Mehrkosten in den Gewerken Putz- und Tischlerarbeiten entstanden. Diese resultieren aus Mehrmengen bei den tatsächlich ausgeführten Arbeiten gegenüber den Mengenansätzen und der Planung. Nicht unerheblich für die Kostensteigerung war die Tatsache, dass im vorangegangenen Bauabschnitt (1999) das Fachwerk nicht ausreichend instand gesetzt und desolater Bruchsteinmauern nicht saniert wurden. Diese besondere Situation erforderte ein permanentes Abwägen zwischen den bautechnischen Erfordernissen, die für eine fehlerfreie Ausführung der Sanierung erforderlich waren. Die Sanierung der Fassade wurde von den Fachfirmen fachgerecht ausgeführt. Alle erbrachten Leistungen waren für einen qualitätsvollen Abschluss der Maßnahme unumgänglich.

In dem Budget Denkmalschutz und Pflege waren für die Baumaßnahme Amtshaus Eigenmittel in Höhe von 36.000 € vorgesehen. Der Betrag ist auf Grund von Mehrmengen nach Schlusssaufmaß nicht ausreichend. Nach Vorlage der letzten Schlussrechnungen ist ein Rechnungsbetrag von insgesamt 21.900 € offen. Dieser setzt sich aus zwei Rechnungen zusammen, die zum Einen die Bautätigkeit und zum Anderen die Planung betreffen.

Diese Mehrausgabe wird im Entwurf des Nachtragshaushaltes veranschlagt.

Deckung der Mehrausgabe:

- 20.000 € vom Vorhaben Parkplatz Schulstraße / Schillerstraße
Diese Maßnahme wird in diesem Jahr nicht realisiert.
- 1.900 € vom Vorhaben Gasanschluss für Heizungsumstellung FFW Senst
Diese Maßnahme ist im Aufwand zu veranschlagen und entfällt als Investition.

Finanzielle Auswirkungen:

JA: X NEIN:

Aufwendungen: 21.900 €

Erträge:

Planmäßig bei Kto.:

Überplanmäßig bei Kto.: 52301 0101 7818 (Denkmalschutz und Pflege)

Außerplanmäßig bei Kto.:

Bemerkungen:

Anlagen:

A. Clauß
Bürgermeister