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Bürgermeisterin 

Fachbereich Bauwesen und 

Umwelt 

Betreff: 

Städtebaulicher Denkmalschutz - Maßnahmenplan Haushaltsjahr 2013 
hier: 1. Änderung 

Beratungsfolge Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

27.08.2013 Hauptausschuss       

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss beschließt die 1. Änderung des Einzelmaßnahmenplanes 
Haushaltsjahr 2013 für das Erhaltungsgebiet „Altstadt Coswig“ aus dem Programm 
Städtebaulicher Denkmalschutz entsprechend beiliegender Anlage. 
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Beschlussbegründung: 
 
Für das Haushaltsjahr 2013 stehen im Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für das 
Erhaltungsgebiet „Altstadt Coswig“ gemäß Bewilligungsbescheide für die Programmjahre 
2009, 2010, 2011, 2012 Mittel in Höhe von 508.875,00 € (Fördermittel und Eigenmittel) zur 
Verfügung. 
Mit Beschluss vom 06.03.2013  (Beschluss COS-BV-588/2013) hat der Hauptausschuss 
Maßnahmen für das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz beschlossen (siehe Anlage 
1, Spalte 2). 
 
Zum beschlossenen Maßnahmenplan vom 06.03.2013 (Beschluss COS-BV-588/2013) ergibt 
sich im Zuge des Planungsfortschrittes nachfolgender Änderungsbedarf: 
 
 

Maßnahme Erhöhungsbedarf 
 

ehem. Gartenhaus mit Grotte 
am Amtshaus 

Mehrbedarf aufgrund baulicher 
Anforderungen; 
separate Erläuterung erfolgt durch die 
Bürgermeisterin 
 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Zusätzliche Aufnahme resultiertend aufgrund 
einer Auflage aus dem Bewilligungsbescheid 
vom26.10.2012  
 

Simonetti Haus 
Zerbster Straße 40 

Erhöhung der Mittel, so dass ein kompletter 
Teilabschnitt „Innenausbau Vorderhaus“ 
abgeschlossen und nutzbar gemacht werden 
kann 
(+ 50.000 €) 

 
 
Reduzierung 
 

Maßnahme Reduzierung 
 

Schloss Coswig (Anhalt) Keine Aktivitäten seitens der Eigentümerin  
 

Schloßstraße 61 
(Wilke-Stiftung) 

Maßnahme aus dem Jahr 2011 noch nicht 
abgerechnet, 
Abschluss einer neuen Vereinbarung erst 
nach Abarbeitung der Maßnahme und in 
2014 möglich   
 

Sicherungsmaßnahmen. Kirchenschiff 
(Kirche St. Nicolai) 

in Abstimmung mit der Kirchengemeinde 
vom 16.05.2013 
 

 
 
Hinweis: 
Im Zuge der Umbau- und Sanierungsmaßnahme am Objekt Rathaus ergeben sich weitere 
Kostensteigerungen aus brandschutztechnischen Gründen in Höhe von 80.000 € für das HH-
Jahr 2013. (sieh Anlage 3) 
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Aufgrund dieser Kostenerhöhung  wurde beim Fördermittelgeber ein  Antrag  auf zusätzliche 
Bereitstellung von Finanzhilfen beantragt. Eine Entscheidung diesbezüglich liegt bisher noch 
nicht vor. 
Da diese Maßnahme über ein gesondertes Sachkonto der Stadt abgerechnet wird, erfolgt die 
Darstellung der Kosten des Nachtrages dieser Maßnahme im Haushaltsplan 2013. 
 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA: X    NEIN:  
 
Ausgaben:   508.875,00 €   (gemäß Bewilligungsbescheide für  2013) 
    davon  407.100,00 € (Fördermittel) 
    davon  101.775,00 € (Eigenmittel) 
 
 
Einnahmen:   407.100,00 € (Fördermittel zzgl. Einnahmen Dritter) 
 
Planmäßig bei:  Ausgaben 52301 539100 (FM) 
      52301 539110 (EM) 
      52301 539120 (Ausgabe Dritter) 
 
    Einnahmen 52301 429100 (FM) 
      52301 429110 (Einnahme Dritter) 
 
 
Überplanmäßig bei:   
Außerplanmäßig bei:   
 
Bemerkungen:   
 

 

 
Anlagen:  

- Anlage 1 –  1. Änderung des Einzelmaßnahmenplan 2013  
   (gem. Bewilligungsbescheide) 

- Anlage 2 -  Bedarfsanmeldung für Maßnahmen mit Experimentieranteil 
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