Bauablauf (Stral3enbau) - Buko

1. Baufeldrdumung

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Strauchern...etc raumen

2. Bodenaushub
Boden fiir die Aufnahme der kombinierten Frostschutz-/Tragschicht ausheben.

Die Aushubtiefe betragt 0,5 Meter. Der Bodenaushub wird seitlich gelagert.

3. Verfiullung und Verdichtung
Die entstandene Baugrube wird mit Betonrecycling verfiillt, verdichtet und fiir die
Aufnahme der Asphalttragdeckschicht vorbereitet. Das Betonrecycling wird tiber den

Abriss der vorhandenen Gebaude mittels Brecheranlage gewonnen

4. Fahrbahnauftrag
Mittels StraBenfertiger wird eine 120mm starke Asphalttragdeckschicht auf die im Punkt 3
erzeugten Tragschicht aufgetragen. Die Fahrbahnbreite ist mit 3,5 Meter angegeben. Der

Neigungswinkel der Fahrbahnbreite betragt ca. 2,5 ... 3,0%.

5. Herstellung der Bankette
Nachdem die Asphalttragdeckschicht aufgetragen ist, werden die seitlichen Bankette
(mittels Bankettfertiger) der Fahrbahn hergestellt. Die Bankette haben eine Breite
von 0,5 Metern und werden aus Betonrecycling hergestellt. Um das ablaufende Wasser
schneller zu transportieren, wird der Neigungswinkel des Bankettes der abfallenden
Fahrbahnseite(12%) groRer ausgefiihrt, wie das Bankett der ansteigenden

Fahrbahnseite(6%)
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