

Gemeinde Klieken

Beschlussvorlage <i>öffentlich</i>	Vorlage-Nr: KLI-BV-042/2004 Aktenzeichen: de-eng Datum: 02.12.2004 Einreicher: Bürgermeister Verfasser: Bauangelegenheiten und Liegenschaften						
Betreff: Überplanmäßige Ausgabe im VwH 2004							
Beratungsfolge		Mitglieder		Abstimmungsergebnis			
		Soll	Anw.	Mitw.- verbot	Daf.	Dag.	Ent.
13.12.2004 Gemeinderat Klieken							

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Klieken beschließt für die Baumaßnahme „Straßenseitenraumgestaltung Hauptstraße in Klieken, II. BA“ in der eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 23.000,- €.

Die Mittel sind gesichert.

Die Deckung erfolgt über die Haushaltsstelle 6307 9600 (Planung). Hier waren 25.000 € (Brutto) geplant. Die tatsächliche voraussichtliche Inanspruchnahme beträgt ca. 17.000 € (Brutto). Der Restbetrag wird über die Entnahme aus der Rücklage gewährleistet.

Schröter
Bürgermeister

Beschlussbegründung:

Bei der Durchführung der Baumaßnahme musste festgestellt werden, dass sich die Seitenbereiche südlich der Hauptstraße, beginnend vom Zufahrtsbereich zu den Wohnblöcken bis hin zur Straßeneinmündung gegenüber der Gaststätte, zunehmend verschlechtert. Grund ist der ständige Begegnungsverkehr hauptsächlich durch LKW's. Die mit Rasengittersteine befestigten Seitenflächen werden stark überfahren und sind defekt. Durch die Überfahung haben sich Vertiefungen gebildet in denen Pfützen stehen. Das Erdreich in diesen Bereichen weicht auf, die Pfützen werden tiefer und die Straße verliert Ihre Einspannung. Senkungen im Straßenkörper sind die Folge. Außerdem schädigt auch die unzureichende Profilierung der Entwässerungsmulden die Seitenbereiche, da das Niederschlagswasser nicht abgeleitet werden kann. Aus diesen o. g. Gründen wird eine dauerhaftere Lösung vorgeschlagen.

Des weiteren wird die Ableitung des anstehenden Niederschlagswassers im Kurverbereich Hauptstraße/Bodenreformsiedlung notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden..

Aufgrund der o. g. Probleme wurde eine Kostenschätzung vom Planungsbüro Gürtler & Kaplan entsprechend Anlage erarbeitet.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja: X Nein:

Ausgaben: 193.000,- €

Einnahmen:

Planmäßig bei Hst.: 170.000,- € bei HHSt. 6307 9423

Überplanmäßig bei Hst.: 23.000,-€ bei HHSt. 6307 9423

Außerplanmäßig bei Hst.:

Bemerkungen:

Anlagen:

- Kostenübersicht vom Planungsbüro